

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000518 /2022 05076 LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	08.322.114/0001-60	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2023			
EM ATE 30 DIAS	260 DIA(S)	R\$	1.572.620,63	E00078	/2022		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
28 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 015782 /2022	IPC-FIPE	50,0000
29 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 015836 /2022	IPC-FIPE	50,0000
30 000.00001.2133-01 INSTAL. DE GRADE FIXA DE PROTECAO	M2 015888 /2022	IPC-FIPE	50,0000
64 000.00001.2146-01 INSTAL. DE PORTA EM CHAPA DE ACO	M2 015790 /2022	IPC-FIPE	98,9900
65 000.00001.2146-01 INSTAL. DE PORTA EM CHAPA DE ACO	M2 015844 /2022	IPC-FIPE	98,9900
66 000.00001.2146-01 INSTAL. DE PORTA EM CHAPA DE ACO	M2 015896 /2022	IPC-FIPE	98,9900
100 000.00001.2153-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA EM FERRO	M2 015904 /2022	IPC-FIPE	42,0000
98 000.00001.2153-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA EM FERRO	M2 015798 /2022	IPC-FIPE	42,0000
99 000.00001.2153-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA EM FERRO	M2 015852 /2022	IPC-FIPE	42,0000
102 000.00001.2162-01 INSTAL. DE PORTAO GRADEADO 01 FOLHA	M2 015799 /2022	IPC-FIPE	45,0000
103 000.00001.2162-01 INSTAL. DE PORTAO GRADEADO 01 FOLHA	M2 015853 /2022	IPC-FIPE	45,0000
104 000.00001.2162-01 INSTAL. DE PORTAO GRADEADO 01 FOLHA	M2 015905 /2022	IPC-FIPE	45,0000
106 000.00001.2163-01 INSTAL. DE PORTAO GRAD. 02 FLS EM FERRO	M2 015800 /2022	IPC-FIPE	42,6800
107 000.00001.2163-01 INSTAL. DE PORTAO GRAD. 02 FLS EM FERRO	M2 015854 /2022	IPC-FIPE	42,6800
108 000.00001.2163-01 INSTAL. DE PORTAO GRAD. 02 FLS EM FERRO	M2 015906 /2022	IPC-FIPE	42,6800
142 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 015809 /2022	IPC-FIPE	100,0000
143 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 015863 /2022	IPC-FIPE	100,0000
144 000.00001.2173-01 INSTAL. DE TAMPA PARA ALCAPAO	UN 015915 /2022	IPC-FIPE	100,0000
32 000.00001.3701-01 INSTALACAO DE GRADE FIXA (ESPAÇAMENTO 50MM)	M2 015783 /2022	IPC-FIPE	50,0000
33 000.00001.3701-01 INSTALACAO DE GRADE FIXA (ESPAÇAMENTO 50MM)	M2 015837 /2022	IPC-FIPE	50,0000
34 000.00001.3701-01 INSTALACAO DE GRADE FIXA (ESPAÇAMENTO 50MM)	M2 015889 /2022	IPC-FIPE	50,0000
122 000.00001.3713-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 015804 /2022	IPC-FIPE	500,0000
123 000.00001.3713-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 015858 /2022	IPC-FIPE	500,0000
124 000.00001.3713-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 015910 /2022	IPC-FIPE	500,0000
126 000.00001.3714-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ TUBO 30X30MM	M2 015805 /2022	IPC-FIPE	98,0000
127 000.00001.3714-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ TUBO 30X30MM	M2 015859 /2022	IPC-FIPE	98,0000
128 000.00001.3714-01 INSTALACAO DE TAMPA EM CHAPA XADREZ TUBO 30X30MM	M2 015911 /2022	IPC-FIPE	98,0000
179 000.00001.3715-01 INSTALACAO DE TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL	M2 015819 /2022	IPC-FIPE	113,6300
180 000.00001.3715-01 INSTALACAO DE TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL	M2 015873 /2022	IPC-FIPE	113,6300
181 000.00001.3715-01 INSTALACAO DE TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL	M2 015922 /2022	IPC-FIPE	113,6300
183 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 015820 /2022	IPC-FIPE	120,4700
184 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 015874 /2022	IPC-FIPE	120,4700
185 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 015923 /2022	IPC-FIPE	120,4700
186 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 015939 /2022	IPC-FIPE	120,4700
187 000.00002.0942-01 INSTALACAO DE BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 015940 /2022	IPC-FIPE	120,4700
110 000.00003.3849-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO - TUBO 30X30MM	M2 015801 /2022	IPC-FIPE	52,8000
111 000.00003.3849-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO - TUBO 30X30MM	M2 015855 /2022	IPC-FIPE	52,8000
112 000.00003.3849-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO - TUBO 30X30MM	M2 015907 /2022	IPC-FIPE	52,8000
114 000.00003.3850-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 015802 /2022	IPC-FIPE	49,8200
115 000.00003.3850-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 015856 /2022	IPC-FIPE	49,8200
116 000.00003.3850-01 INST. GUARDA CORPO EM ESTRUT. FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 015908 /2022	IPC-FIPE	49,8200
130 000.00003.3852-01 INST. DE DEGRAU EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 015806 /2022	IPC-FIPE	97,0000
131 000.00003.3852-01 INST. DE DEGRAU EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 015860 /2022	IPC-FIPE	97,0000
132 000.00003.3852-01 INST. DE DEGRAU EM CHAPA XADREZ DE FERRO	M2 015912 /2022	IPC-FIPE	97,0000
189 000.00003.3853-01 INST. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 015821 /2022	IPC-FIPE	100,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000518 /2022 05076	LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	08.322.114/0001-60	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2023		
EM ATE 30 DIAS		260 DIA(S)	R\$	1.572.620,63	E00078 /2022		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
190 000.00003.3853-01 INST. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 015875 /2022	IPC-FIPE	100,0000
191 000.00003.3853-01 INST. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 015924 /2022	IPC-FIPE	100,0000
193 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 015822 /2022	IPC-FIPE	100,0000
194 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 015876 /2022	IPC-FIPE	100,0000
195 000.00003.3854-01 INST. DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 015925 /2022	IPC-FIPE	100,0000
216 000.00003.3857-01 INST. DE ESTRUTURA EM FERRO PARA BANCO DE MADEIRA	UN 015828 /2022	IPC-FIPE	30,4900
217 000.00003.3857-01 INST. DE ESTRUTURA EM FERRO PARA BANCO DE MADEIRA	UN 015930 /2022	IPC-FIPE	30,4900
63 011.00029.0088-01 PORTA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ONDULADA	M2 053603 /2022	IPC-FIPE	719,8700
121 011.00071.0013-01 TAMPAS EM CHAPA XADREZ 1/8 EM FERRO	M2 053617 /2022	IPC-FIPE	2.350,0000
125 011.00071.0018-01 TAMPAS EM CHAPA XADREZ 1/8" EM FERRO - TUBO 30X30MM	M2 053618 /2022	IPC-FIPE	1.500,0000
141 011.00071.0019-01 TAMPAS PARA ALCAPAO - CHAPA LISA 1/8"	UN 053622 /2022	IPC-FIPE	1.048,1400
97 011.00233.0055-01 PORTAO 01 FOLHA EM FERRO PERFIL REDONDO	M2 053611 /2022	IPC-FIPE	700,0000
101 011.00233.0056-01 PORTAO GRADEADO 01 FOLHA PERFIL REDONDO	M2 053612 /2022	IPC-FIPE	820,0000
105 011.00233.0057-01 PORTAO GRADEADO 02 FOLHAS PERFIL REDONDO	M2 053613 /2022	IPC-FIPE	980,0000
182 011.00246.0019-01 BICICLETARIO COLETIVO EM ARCO	UN 053633 /2022	IPC-FIPE	1.100,0000
109 011.00268.0027-01 GUARDA CORPO EM ESTRUTURA DE FERRO - TUBO 30X30MM	M2 053614 /2022	IPC-FIPE	760,0000
113 011.00268.0028-01 GUARDA CORPO EM ESTRUTURA DE FERRO TUBO DE 1 1/4"	M2 053615 /2022	IPC-FIPE	760,0000
178 011.00331.0001-01 TOLDO TIPO CORTINA ENROLAVEL MECANICO 540G/M2	M2 053632 /2022	IPC-FIPE	750,0000
129 011.00338.0001-01 DEGRAU EM CHAPA XADREZ	M2 053619 /2022	IPC-FIPE	2.200,0000
215 011.00339.0001-01 ESTRUTURA EM FERRO PARA BANCO DE MADEIRA	UN 053641 /2022	IPC-FIPE	903,0000
188 118.00004.0004-01 BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA	M 053634 /2022	IPC-FIPE	2.300,0000
192 118.00004.0005-01 BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA	M 053635 /2022	IPC-FIPE	3.025,0000
27 119.00008.0005-01 GRADE FIXA DE PROTECAO EM FERRO GALVANIZADO 100MM	M2 053595 /2022	IPC-FIPE	401,0000
31 119.00008.0006-01 GRADE FIXA DE PROTECAO EM FERRO GALVANIZADO 50MM	M2 053596 /2022	IPC-FIPE	433,4700

000522 /2022 12673	VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI	27.744.431/0001-19	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2023		
EM ATE 30 DIAS		260 DIA(S)	R\$	115.740,65	E00078 /2022		

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
94 000.00001.2159-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS TELA ONDULADA	M2 015797 /2022	IPC-FIPE	155,0000
95 000.00001.2159-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS TELA ONDULADA	M2 015851 /2022	IPC-FIPE	155,0000
96 000.00001.2159-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS TELA ONDULADA	M2 015903 /2022	IPC-FIPE	155,0000
167 000.00001.3665-01 INSTALACAO DE BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL)	M2 015816 /2022	IPC-FIPE	190,0000
168 000.00001.3665-01 INSTALACAO DE BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL)	M2 015870 /2022	IPC-FIPE	190,0000
169 000.00001.3665-01 INSTALACAO DE BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL)	M2 015919 /2022	IPC-FIPE	190,0000
164 000.00001.9787-01 INSTAL. ESTRUTURA P/ SUST. TABELA DE BASQUETE	UN 015815 /2022	IPC-FIPE	400,0000
165 000.00001.9787-01 INSTAL. ESTRUTURA P/ SUST. TABELA DE BASQUETE	UN 015869 /2022	IPC-FIPE	400,0000
138 000.00002.5736-01 INT TAMPAS QUADRADA EM FERRO FUND ARTICULADA	M2 015808 /2022	IPC-FIPE	333,3300
139 000.00002.5736-01 INT TAMPAS QUADRADA EM FERRO FUND ARTICULADA	M2 015862 /2022	IPC-FIPE	333,3300
140 000.00002.5736-01 INT TAMPAS QUADRADA EM FERRO FUND ARTICULADA	M2 015914 /2022	IPC-FIPE	333,3300
171 000.00002.5737-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO VERTICAL FIXO	M2 015817 /2022	IPC-FIPE	200,0000
172 000.00002.5737-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO VERTICAL FIXO	M2 015871 /2022	IPC-FIPE	200,0000
173 000.00002.5737-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO VERTICAL FIXO	M2 015920 /2022	IPC-FIPE	200,0000
175 000.00002.5738-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO HORIZONTAL FIXO	M2 015818 /2022	IPC-FIPE	200,0000
176 000.00002.5738-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO HORIZONTAL FIXO	M2 015872 /2022	IPC-FIPE	200,0000

No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO	

000522 /2022 12673 VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI 27.744.431/0001-19 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2023
 EM ATE 30 DIAS 260 DIA(S) R\$ 115.740,65 E00078 /2022

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
177 000.00002.5738-01 INT BRISE TIPO ASA DE AVIAO HORIZONTAL FIXO	M2 015921 /2022	IPC-FIPE	200,0000
197 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 015823 /2022	IPC-FIPE	55,0000
198 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 015877 /2022	IPC-FIPE	55,0000
199 000.00003.3855-01 INST. DE CORRIMAO EM ALUMINIO FORMATO "D"	M 015926 /2022	IPC-FIPE	55,0000
201 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 015824 /2022	IPC-FIPE	55,0000
202 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 015878 /2022	IPC-FIPE	55,0000
203 000.00003.3856-01 INST. DE CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO DIAM. 2"	M 015927 /2022	IPC-FIPE	55,0000
137 011.00071.0016-01 TAMPA QUADRADA COM ARTICULADA COM REQUADRO	M2 053621 /2022	IPC-FIPE	3.000,0000
93 011.00233.0053-01 PORTAO 02 FOLHAS (ABRIGOS INTERNOS) TELA OND	M2 053610 /2022	IPC-FIPE	431,6600
196 011.00277.0007-01 CORRIMAO EM PERFIL DE ALUMINIO FORMATO D	M 053636 /2022	IPC-FIPE	159,5400
200 011.00277.0008-01 CORRIMAO EM TUBO DE ALUMINIO 2	M 053637 /2022	IPC-FIPE	159,5500
170 011.00330.0004-01 BRISE TIPO "ASA DE AVIAO" - POSICAO VERTICAL FIXO	M2 053630 /2022	IPC-FIPE	650,0000
174 011.00330.0005-01 BRISE TIPO "ASA DE AVIAO"- POSICAO HORIZONTAL FIXO	M2 053631 /2022	IPC-FIPE	850,0000
166 011.00330.0006-01 BRISE (VENEZIANA INDUSTRIAL) METALICO GALVANIZADO	M2 053629 /2022	IPC-FIPE	1.300,0000
163 071.00130.0004-01 ESTRUTURA P/ SUST TABELA DE BASQUETE OFICIAL	UN 053628 /2022	IPC-FIPE	3.015,3800

000526 /2022 09074 CONSTRUTORA MONT VALE EIRELI 17.887.717/0001-08 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2023
 EM ATE 30 DIAS 260 DIA(S) R\$ 71.390,93 E00078 /2022

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
11 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 015778 /2022	IPC-FIPE	70,0000
12 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 015832 /2022	IPC-FIPE	70,0000
13 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 015884 /2022	IPC-FIPE	70,0000
14 000.00001.2128-01 INSTAL. ALAMBRADO EM TELA REV. PVC	M2 015932 /2022	IPC-FIPE	70,0000
20 000.00001.2132-01 INSTAL. DE ESCADA TIPO MARINHEIRO	M 015780 /2022	IPC-FIPE	99,4200
21 000.00001.2132-01 INSTAL. DE ESCADA TIPO MARINHEIRO	M 015834 /2022	IPC-FIPE	99,4200
22 000.00001.2132-01 INSTAL. DE ESCADA TIPO MARINHEIRO	M 015886 /2022	IPC-FIPE	99,4200
16 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 015779 /2022	IPC-FIPE	100,0000
17 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 015833 /2022	IPC-FIPE	100,0000
18 000.00001.2161-01 INSTAL. DE PORTAO EM ALAMBRADO	M2 015885 /2022	IPC-FIPE	100,0000
24 000.00001.3699-01 INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO ELEVADO	M2 015781 /2022	IPC-FIPE	150,0000
25 000.00001.3699-01 INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO ELEVADO	M2 015835 /2022	IPC-FIPE	150,0000
26 000.00001.3699-01 INSTALACAO DE PLATAFORMA PARA RESERVATORIO ELEVADO	M2 015887 /2022	IPC-FIPE	150,0000
10 011.00018.0015-01 ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO - PVC	M2 053591 /2022	IPC-FIPE	131,1400
19 011.00061.0042-01 ESCADA TIPO MARINHEIRO FIXA	M 053593 /2022	IPC-FIPE	320,0000
15 011.00233.0058-01 PORTAO EM ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC	M2 053592 /2022	IPC-FIPE	350,1000
23 119.00007.0005-01 PLATAFORMA P/ TORRE/RESERVATORIO D'AGUA ELEVADO	M2 053594 /2022	IPC-FIPE	980,0000

000529 /2022 19398 HELP SERV SOL EM LOGISTICA, REF E ZELADO L 18.242.128/0001-27 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2023
 EM ATE 30 DIAS 260 DIA(S) R\$ 2.410,00 E00078 /2022

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
90 000.00001.2152-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS	M2 015796 /2022	IPC-FIPE	350,0000
91 000.00001.2152-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS	M2 015850 /2022	IPC-FIPE	350,0000
92 000.00001.2152-01 INSTAL. DE PORTAO 02 FOLHAS	M2 015902 /2022	IPC-FIPE	350,0000

No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO	

000529 /2022 19398 HELP SERV SOL EM LOGISTICA, REF E ZELADO L 18.242.128/0001-27	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2023		
EM ATE 30 DIAS	260 DIA(S)	R\$	2.410,00	E00078	/2022

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
86 000.00001.2154-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA CHAPA 16	M2 015795 /2022	IPC-FIPE	480,0000
87 000.00001.2154-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA CHAPA 16	M2 015849 /2022	IPC-FIPE	480,0000
88 000.00001.2154-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA CHAPA 16	M2 015901 /2022	IPC-FIPE	480,0000
82 000.00001.2158-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA DE CORRER	M2 015794 /2022	IPC-FIPE	480,0000
83 000.00001.2158-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA DE CORRER	M2 015848 /2022	IPC-FIPE	480,0000
84 000.00001.2158-01 INSTAL. DE PORTAO 01 FOLHA DE CORRER	M2 015900 /2022	IPC-FIPE	480,0000
81 011.00233.0059-01 PORTAO 01 FOLHA DE CORRER EM CHAPA 16 DE FERRO	M2 053607 /2022	IPC-FIPE	793,5200
85 011.00233.0060-01 PORTAO 01 FOLHA EM CHAPA 16 DE FERRO GALVANIZADO	M2 053608 /2022	IPC-FIPE	725,0000
89 011.00233.0061-01 PORTAO 02 FOLHAS EM CHAPA 16 DE FERRO GALVANIZADO	M2 053609 /2022	IPC-FIPE	789,0000

000548 /2022 06607 ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP	01.636.536/0001-60	10/10/2022	10/10/2023	10/10/2023	
EM ATE 30 DIAS	270 DIA(S)	R\$	0,00	E00078	/2022

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
161 000.00001.2178-01 INSTAL. DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO	PAR 015813 /2022	IPC-FIPE	410,0000
162 000.00001.2178-01 INSTAL. DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO	PAR 015867 /2022	IPC-FIPE	410,0000
158 000.00003.4424-01 INST. DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	PAR 015814 /2022	IPC-FIPE	450,0000
159 000.00003.4424-01 INST. DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	PAR 015868 /2022	IPC-FIPE	450,0000
157 071.00002.0017-01 TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO	PAR 053626 /2022	IPC-FIPE	3.360,0000
160 071.00002.0018-01 TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE	PAR 053627 /2022	IPC-FIPE	4.900,0000

000627 /2022 19399 GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	30.622.265/0001-92	17/11/2022	17/11/2023	17/11/2023	
EM ATE 30 DIAS	308 DIA(S)	R\$	0,00	E00078	/2022

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
209 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 015826 /2022	IPC-FIPE	82,5000
210 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 015880 /2022	IPC-FIPE	82,5000
211 000.00001.2121-01 INSTAL. DE BARRA DE APOIO P/ DEFIC. 90CM	UN 015929 /2022	IPC-FIPE	82,5000
146 000.00001.2174-01 INSTAL. DE TELA CONTRA INSETOS	M2 015810 /2022	IPC-FIPE	46,0000
147 000.00001.2174-01 INSTAL. DE TELA CONTRA INSETOS	M2 015864 /2022	IPC-FIPE	46,0000
148 000.00001.2174-01 INSTAL. DE TELA CONTRA INSETOS	M2 015916 /2022	IPC-FIPE	46,0000
150 000.00001.2175-01 INSTAL. DE PORTA DE TELA CONTRA INSETOS	M2 015811 /2022	IPC-FIPE	48,4400
151 000.00001.2175-01 INSTAL. DE PORTA DE TELA CONTRA INSETOS	M2 015865 /2022	IPC-FIPE	48,4400
152 000.00001.2175-01 INSTAL. DE PORTA DE TELA CONTRA INSETOS	M2 015917 /2022	IPC-FIPE	48,4400
205 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 015825 /2022	IPC-FIPE	82,5000
206 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 015879 /2022	IPC-FIPE	82,5000
207 000.00001.9786-01 INST. DE BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 015928 /2022	IPC-FIPE	82,5000
149 011.00029.0089-01 PORTA DE TELA CONTRA INSETOS EM NYLON	M2 053624 /2022	IPC-FIPE	193,7700
145 011.00102.0014-01 TELA CONTRA INSETOS - LINHA 25	M2 053623 /2022	IPC-FIPE	184,0000
204 011.00113.0064-01 BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTE 70CM	UN 053638 /2022	IPC-FIPE	310,0000
208 011.00113.0067-01 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE - TUBO 1 1/2" 90CM	UN 053639 /2022	IPC-FIPE	362,5000

0006 Contrato (s) mostrado(s) 0151 itens (s) mostrado(s)